

Dąbrowa Chełmińska, dnia 29.05.2020 r.

**Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Znak sprawy: 271.7.2020

Postępowanie przetargowe pn. Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1

Podany harmonogram rzeczowo-czasowy zakłada w pierwszej kolejności wykonanie etapów: „Roboty rozbiórkowe”, „Kanalizacja deszczowa”, „Roboty ziemne” i „Elementy ulic”. Wobec tego na danym odcinku drogi zostaną wykonane prace polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni, na wykonaniu kanalizacji deszczowej, wykopów i odhumusowaniu terenu, a także wbudowaniu krawężników betonowych. Kolejny etap np. na jezdni typu B, na który zgodnie z kosztorysem składa się m.in. wykonanie podbudowy, może się rozpocząć dopiero 1 kwietnia 2021 r. Skutkuje to tym, że po wykonaniu prac opisanych powyżej w okresie np. od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. na skutek narzuconego przez Zamawiającego przerwania prac na tym odcinku nie będzie możliwości przejazdu, dojazdu do posesji i *de facto* może zaistnieć taka sytuacja, że po wykonaniu kanalizacji deszczowej, robót ziemnych i krawężników na danym odcinku nic się nie będzie działo, gdyż okres przewidziany na ich realizację jest zbyt długi i dopiero w kwietniu 2021 r. Wykonawca będzie mógł powrócić do pracy. Podobnie chodniki i zjazdy na posesje wg narzuconego harmonogramu będą mogły być wykonywane dopiero po zakończeniu wszystkich prac na jezdni, a więc także po wykonaniu docelowej nawierzchni. Sugerujemy ponownie w tym miejscu dopuszczenie takiej możliwości, aby prace mogły być wykonywane w sposób ciągły, na co wskazywałaby logika, rozsądek i doświadczenie Wykonawcy i aby uniknąć niepotrzebnych trudności dla użytkowników drogi i przestojów w wykonywaniu prac spowodowanych zapisami harmonogramu. W przypadku ponownego sprzeciwu Zamawiającego prosimy o rozważenie możliwości wykonania w terminie wcześniejszym przynajmniej warstw podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej, po której przez okres zimowy będzie mógł odbywać się ruch pojazdów czy dojazd do posesji, przy jednoczesnym przystąpieniu do wykonywania robót nawierzchniowych w terminach podanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Odpowiedz na pytanie 1

Od 01.07.2020 r. można wykonać roboty pomiarowe i inne. Rozpoczęcie kolejnych rodzajów robót nie może nastąpić wcześniej niż od 01.08.2020 r.

Pytanie 2

W nawiązaniu do powyższego, czy istnieje możliwość wcześniejszego wykonania części robót polegających np. na wykonaniu podbudowy na jezdni lub nawierzchni chodników, a odebrania ich i rozliczenia zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rzeczowo-czasowym?

Odpowiedz na pytanie 2

Wykonawca źle zinterpretował poprzednią odpowiedź Zamawiającego.

Wykonawca nie może rozpocząć robót budowlanych wcześniej niż od 01.08.2020 r. dot. to poz. od 2 do 10 oraz poz. 12. Dla poz. 1 i 11 termin rozpoczęcia prac to nie wcześniej niż 01.07.2020 r. Każdy z

tych elementów robót może zostać zakończony wcześniej z zastrzeżeniem że w 2020 r. konieczny jest przerób robót budowlanych w wysokości 900 000 zł. brutto. W przypadku jeśli wykonawca zdecyduje się na szybsze wykonywanie poszczególnych elementów robót i wykona je za większą wartość niż 900 000 zł. brutto to i tak Zamawiający odbierze protokolarnie roboty za 900 000 zł. brutto, co będzie podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę na wskazaną kwotę w 2020 r.

Jedynymi terminami obligatoryjnymi dla Wykonawcy są wyżej wskazane terminy oraz termin graniczny wykonania zadania tj. 15.09.2021 r.

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHELMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI