

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2024-2033

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Dąbrowa Chełmińska, które posłużą do sporządzenia diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	do 30 kwietnia 2023 r.
2.	Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Dąbrowa Chełmińska, opracowanie wniosków z diagnozy	do 31 lipca 2023 r.
3.	Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	do 3 miesięcy od opracowania wniosków z diagnozy
4.	Ogłoszenie o konsultacjach projektu Strategii	do 14 dni od przygotowania projektu Strategii
5.	Przeprowadzenie konsultacji	minimum 35 dni od daty ogłoszenia o konsultacjach
6.	Analiza uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku konsultacji oraz przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz;	do 30 dni od daty zakończenia konsultacji
7.	Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji	do 30 dni od daty zakończenia konsultacji
8.	Przygotowanie projektu Strategii oraz przedłożenie go Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego	do 30 dni od zakończenia opracowania projektu uwzględniającego wynik konsultacji
9.	Przygotowanie projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	do 30 dni od wydania opinii przez Zarząd Województwa (od dnia otrzymania opinii)
10.	Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	do 30 dni od zakończenia prac nad projektem Strategii po ewentualnych zmianach wynikających z opiniowania
11.	Weryfikacja konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii Rozwoju Gminy na środowisko oraz przeprowadzenie tejże oceny (w przypadku zaistnienia takiej konieczności)	do 30 dni od zakończenia przeprowadzenia uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii
12.	Redakcja ostatecznych zapisów Strategii, opracowanie projektu Strategii.	do 21 dni od otrzymania decyzji od właściwych instytucji
13.	Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska o przyjęciu Strategii	Do końca 2024 roku