

Dąbrowa Chełmińska, dnia 27.05.2020 r.

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.7.2020

Postępowanie przetargowe pn. Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1:

Zamawiający określił w harmonogramie rzeczowo-czasowym rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych robót. W harmonogramie tym napisane jest np.

- Jezdnia z kostki- typ B należy wykonać w okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021
- Jezdnia z kostki- typ A należy wykonać w okresie od 01.06.2021 do 30.06.2021
- Zjazd z kostki betonowej należy wykonać w okresie od 01.07.2021 do 31.07.2021
- Chodniki i dojścia do posesji.... należy wykonać w okresie od 01.07.2021 do 31.08.2021

Czy Zamawiający zakłada możliwość wcześniejszego rozpoczęcia poszczególnych robót ?

Czy Zamawiający zakłada możliwość zakończenia poszczególnych robót wcześniej ?

Czyli np.

Jezdnia z kostki- typ B wykonana zostanie w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021

Jezdnia z kostki- typ A wykonana zostanie w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021

Zjazd z kostki betonowej należy wykonać w okresie od 01.07.2020 do 31.07.2021

Chodniki i dojścia do posesji.... należy wykonać w okresie od 01.07.2020 do 31.08.2021

Odpowiedź na pytanie 1

Możliwość wcześniejszego rozpoczęcia poszczególnych robót – NIE.

Możliwość zakończenia poszczególnych robót wcześniej – TAK.

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI