
PROTOKÓŁ KONTROLI 3.2021
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska 
przeprowadzonej w dniu 30 grudnia 2021 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
1/ Marek Kuśmierek – Przewodniczący,
2/ Beata Niedziela – Członek,
3/ Sławomir Szydło – Członek,
4/ Karol Szczęsny- Członek.

W kontroli wzięli udział:
- Radosław Ciechacki -Wójt Gminy,
- Mariusz Buliński – Zastępca Wójta. 

Działając na podstawie uchwały nr XXVIII.269.2021  Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok,  podczas prowadzenia czynności kontrolnych stwierdziła, co następuje:

Przedmiot kontroli: Ocena realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych  w latach 2019-2020.

Regulacje prawne dotyczące przedmiotu kontroli:
1. Ustawa o samorządzie gminnym,
2. Uchwała Rady Gminy Dabrowa Chełmińska Nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku  w sprawie uchwalenie budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok ze zmianami,
3. Uchwała Rady Gminy Dabrowa Chełmińska Nr XII.135.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku  w sprawie uchwalenie budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok, ze zmianami

[bookmark: _Hlk91747293]W roku 2019 zrealizowano następujące zadania inwestycje w kontrolowanym zakresie: 
-  „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Strzyżawa” w budżecie gminy zaplanowano kwotę 8000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu. W trakcie realizacji okazało się, że środki są nie wystarczające,  na podpisanie umowy z Wykonawcą w związku z tym w trakcie roku budżetowego zwiększono plan do 10 000,00 zł. 

Ostatecznie środki zostały wykonane w kwocie 10 000,00 zł.  zgodnie z planem. 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór”  w kwocie 29 000,00 zł, której realizację rozpoczęto w 2018 roku. Plan budżetu  do końca roku budżetowego  nie uległ zmianie. Wykonanie 27 481,62 zł. Zakres inwestycji zrealizowany zgodnie z planem. Możliwość przyłączenia do kanalizacji uzyskało kilka nieruchomości, większość już zabudowanych. 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Strażackiej i Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”  nie uwzględniona w projekcie budżetu. W związku z potrzebą realizacji przedmiotowej inwestycji w trakcie 2019 roku zostało wprowadzone do budżetu gminy w kwocie 43 000,00 zł. Wykonanie środków ostatecznie w kwocie                   39 780,72 zł. Realizacja zadania przebiegła bez problemów, zakres został zrealizowany, kilka nieruchomości zostało podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. 

- „Budowa wodociągu na ul. Truskawkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” inwestycja nie została ujęta w planie budżetu na 2019 rok  w związku z pilną potrzebą zadanie zostało wprowadzone do budżetu. W celu ograniczenia kosztów, zadanie wykonano w siłach własnych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 269,04 zł, zrealizowane w pełnym zakresie w mniejszej kwocie. 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” wprowadzona do budżetu trakcie roku w związku z  aplikacją o środki zewnętrzne.                   W 2019 roku nie przeprowadzono prac budowlanych.
 Plan został uwzględniony w wysokości 10 663,75 zł, wykonanie 
w wysokości 4 920,00 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”. Prace budowlane rozpoczęto w 2018 roku, większość została zrealizowana w 2019 roku. Zakres prac: skanalizowanie  większej części miejscowości Strzyżawa. Plan po zmianach 2 181 779,28 zł. z tego 657 168,93  zł, środki własne, 1 41 3549,78 środki zewnętrzne. Prace przebiegły zgodnie z planem.

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania inwestycje w kontrolowanym zakresie: 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Plan to 2 000,00 zł., który nie uległ zmianie do końca roku. Wykonano 995,50 zł. Działania związane aplikowanie środki zewnętrzne. 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Plan został przyjęty w kwocie 150 000,00 zł, lecz mimo tego, że większość prac była wykonywana w siłach własnych kwota okazała się niewystarczająca, plan został zwiększony do 231 800,00 zł. Wykonanie na poziomie 231 621,56 zł. W ramach zadania wymieniono  sieć wodociągową z azbestowej na PCV, oraz dokończono  budowę kanalizacji. Zadanie strategiczne, ponieważ w planach na 2020 była budowa drogi. 

W wyniku analizy przekazanej dokumentacji oraz udzielonych wyjaśnień, Komisja Rewizyjna nie stwierdza nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 



Podpisy osób kontrolujących:
1……………………………………………. 
                                                                  		     Podpis kierownika jednostki
2…………………………………………….                                                                    				                                                           ………………………………………………
3…………………………………………….. 

4…………………………………………….
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