

SPRAWOZDANIE

z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2004

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Sporządzenie informacji o planowanych inwestycjach kanalizacyjnych w okresie do roku 2015 i przekazanie jej we wrześniu br. do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w ramach zbiorczych systemów kanalizacyjnych.

pkt. 1.1.1.1.1. Kanalizacja Ostromecka, Nowego Dworu i Strzyżawy z przejściem przez Wisłę

Planowane nakłady w „strategii”: 600.000,00 zł

A. Budowa kanalizacji ściekowej z Ostromecka do Bydgoszczy - etap II:

- sieć kanalizacyjna w zlewni przepompowni PS-2: k. grawitacyjna fi 200 mm – 636 m; k. grawitacyjna fi 225 – 34,5 m, k. tłoczna fi 90 – 427 m, komora odpowietrzania i komora wytłumień;

- przepompownia PS-2

- rurociąg tłoczny fi 160/9,1 – 833 m; fi 180/10,2 – 942 m; fi 200/11,4 – 767 m

- rurociąg pod dnem rzeki Wisły fi 200 mm – 1020 m

-kanalizacja w ul. Nawigacyjnej w Bydgoszczy: k. grawitacyjna fi 315 – 87,5 m, rurociąg tłoczny fi 200 mm – 212 m; komora pomiarowa i komora wytłumień.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 12.10.2004r. Planowany termin zakończenia robót 30.04.2005r. Koszt inwestycji 1.266.227,00 zł brutto z czego w 2004r: 978.138,38 zł a w 2005r. 288.088,67 zł. Pożyczka z WFOŚiGW na to zadanie w kwocie 1.050.000,00 zł.

B. Opracowywanie dokumentacji:

Dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Nowy Dwór i Ostromecko oraz punktu zlewowego ścieków w Nowym Dworze z włączeniem do kanalizacji w miejscowości Ostromecko Gmina Dąbrowa Chełmińska. Projektant: Usługi Projektowe – Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Rożek z siedzibą w Bydgoszczy. Termin wykonania przedmiotu umowy do 31.01.2005. Cena prac projektowych 29.500,00 zł brutto.

C. Dokumentacja budowlano – wykonawcza na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla posesji w miejscowości Ostromecko (bez osiedla Zabasta)”. Projektant: Biuro Usług Inwest- Projekt LEWANDA Bydgoszcz za cenę 12.932,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 28.02.2005.

pkt. 1.1.1.1.2 Kanalizacja Dąbrowy Chełmińskiej i okolic (tereny rozwojowe).

W dniu 19.11.2004r. wystąpiliśmy z pismem do Urzędu Gminy w Unisławiu z zapytaniem o potwierdzenie przyjęcia ścieków z Dąbrowy Chełmińskiej i okolic do oczyszczalni ścieków w Unisławiu. W załączeniu przekazaliśmy wspomnianą na wstępie informację o zbiorowych systemach kanalizacyjnych.

pkt. 1.1.2.1. Stworzenie warunków do budowy elektrowni wiatrowych.

Na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska wykorzystuje się energię ze źródeł energii odnawialnej. Są to 2 elektrownie wiatrowe o mocy 35 i 99 kW, zlokalizowane we wsi Dąbrowa Chełmińska (35 kW) i w Boluminku (99 kW). W Boluminku planowana jest budowa jeszcze jednej elektrowni wiatrowej o mocy 99 kW. Kolejnemu inwestorowi prywatnemu wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 99 kW we wsi Nowy Dwór.

pkt. 1.1.3.1. Drogi wojewódzkie

- A.** Budowa zatok autobusowych i wymiana wiat przystankowych
Wykonano zatokę autobusową w Dąbrowie Chełmińskiej (Skrzyżowanie) oraz zatokę autobusową wraz z chodnikiem w m. Strzyżawa – koszt łączny 66.899,89 zł.
- B.** Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie dwóch zatok autobusowych w m. Nowy Dwór za kwotę 5.600,00 zł brutto.

pkt. 1.1.3.5. Drogi powiatowe

Planowane nakłady: 3.000,00 zł

- A.** Wykonano zatokę autobusową w m. Czemplowo – koszt zadania 21.120,46 zł.
- B.** Wykonano również utwardzenie placu wraz z chodnikiem w m. Ostromecko przy drodze powiatowej nr 1540C za kwotę – 49.967,70 zł – zadanie nie było ujęte w strategii.

pkt. 1.1.3.7. Drogi gminne

Planowane nakłady: 200.000,00 zł

- A.** Wykonano budowę drogi w m. Czarze ul. Wiślana – koszt zadania 161.634,20 zł; L= 1,3 km x 3,5 m. Termin realizacji od 20.04.2004r do 30.04.2004r.
- B.** Dokonano również remontu dróg gminnych nie ujętych w strategii:
 - ul. Bazowa w Dąbrowie Chełmińskiej – koszt 16.138,28 zł; L=0,35 km x 3 m
 - remont drogi Bolumin – Wałdowo – koszt 43.816,50 zł; L= 1,0 km x 3 m
 - remont drogi Gzinie Górnym – koszt 203.793,14 zł; L= 3,2 km x 4 m

Razem w 2004r wykonano= 5,85 km dróg

pkt. 1.1.6. Pełne zwodociągowanie gminy

pkt. 1.1.6.1. Wykonanie wodociągów w miejscowościach: Rafa, Pień, Słończ Górny

Planowane nakłady: 40.000,00 zł

- A.** Wodociąg Rafa – oddany do użytku w dniu 16.09.2004r.; wykonany z rur PCV fi 110 mm o dł. 1412 mb i rur PCV fi 90 mm o dł. 1610 mb. Wykonawca z przetargu WZUPH Mirosław Rychlik Nowe Dąbie. Wartość robót brutto: 124.385,36 zł.
- B.** Przedłużenie sieci wodociągowej do nowych działek budowlanych wykonane w siłach własnych Urzędu Gminy:
 - a) Wodociąg Wałdowo Dolne – 300 mb fi 90
 - b) Wodociąg Wałdowo Król. – 300 mb fi 90
 - c) Wodociąg Reptowo – PCV fi 90

L= ok. 150 m,

- d) Wodociąg Dąbrowa Chełmińska: (Gapie Góry) PCV fi 110 L= 400 m; ul. Ptasia (PCV fi 90) L= 120 m; ul. Strażackiej – 400 m fi 90 oraz 150 m fi 110
- e) Wodociąg Gzin Górny – 400 mb

Łącznie: 5.242 mb, w tym fi 110 – 1962 mb fi 90 – 3280 mb w 2004r.

Ogólna długość sieci wodociągowej na terenie gminy - 152.642 mb.

- C. Wodociąg Słończ Górny - zlecenie opracowania studium wykonalności inwestycji jako niezbędnego załącznika do wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
Koszt: 6.100,00 zł brutto – wykonawca firma DORMEN z Torunia.

1.2.1 OPRACOWANIE PLANÓW MIEJSCOWYCH DLA WSI DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, OSTROMECKO, CZARZE, WAŁDOWO KRÓL.

Planowane w strategii nakłady – 36.000zł

- A. Z uwagi na zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2003r. uległ zmianie sposób realizacji planowania zagospodarowania na szczeblu gminy.
- B. Przystąpiono w pierwszej kolejności do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy – koszt opracowania 51.240,00 zł brutto, planuje się zawieszenie opracowania zmiany studium z uwagi na kolejną zmianę ustawy i możliwość przekształcenia opracowywanej zmiany studium w plan przeznaczenia (w projekcie ustawy obowiązek opracowania planu przeznaczenia w terminie 9 m-cy od daty wejścia w życie ustawy).
- C. Przystąpiono do opracowania planu miejscowego części centrum wsi Dąbrowa Chełm. za kwotę 38.700zł. Przewidywany termin zakończenia koniec II kw.2005 r.
- D. Przystąpiono do opracowania planu miejscowego „Osiedla pod Gruszą” w Ostromecku za kwotę 19.520zł , przewidywany termin zakończenia koniec II kw.2005r.
- E. W 2004r. na planowanie przestrzenne przeznaczono kwotę 120.000 zł.

pkt. 2.1.2 Tablice informacyjne – 4 sztuki

Planowane nakłady: 15.000,00 zł.

- A. Ustawienie słupów informacyjnych w miejscowościach: Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska, Otowice i Czarze. Koszt zadania 10.400,00 zł.

pkt. 2.1.3. Przewodnik po gminie z planami większych miejscowości

- A. Przewodnik w przygotowaniu – planowane zakończenie zadania – grudzień 2004r. Koszt ok. 6.000,00 zł.

pkt. 2.2.1. Zorganizowane utrzymanie czystości

Planowane nakłady: 15.000,00 zł

- A. Zakupiono 4 szt. 60 L koszy na śmieci do Ostromecka plus 10 szt. 40 L na przystanki autobusowe – koszt łączny 2.656,68 zł.
Przez cały rok sprzątane były przystanki autobusowe oraz teren targowiska w Dąbrowie Chełmińskiej (przynajmniej raz na dwa tygodnie).

Dwa razy w roku z okazji „Dnia Ziemi” i ogólnoswiatowej akcji sprzątanía świata młodzież szkolna uporządkowała tereny (wzdłuż dróg, ulic itp.). Kosz zakupu worków i rękawic oraz wywozu zebranych śmieci wyniósł 858,80 zł.

pkt. 2.2.2. Jednolite, estetyczne tablice ogłoszeń w każdym sołectwie
Planowane nakłady; 25.000,00 zł

A. Wykonanie jednolitych tablic ogłoszeń w każdym sołectwie. Koszt zadania: 10.892,16 zł.

pkt. 2.2.3. Gminny konkurs na estetyczne zagospodarowanie obejścia domowego.
Planowane nakłady: 1.000,00 zł

Jak co roku przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy ogród (I etap w powiatowym konkursie na najpiękniejszy ogród) – koszt 700,00 zł.

pkt. 2.4.1. Współpraca kulturalna i gospodarcza z sąsiednimi gminami

A. W ramach współpracy z gminami zorganizowano następujące imprezy:
- z Gmina Zławieś Wielka – „Dzień Dziecka”;
- ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy, Gminą Zławieś Wielka i PTTK zorganizowano festyn pn.: „Z flagą Unii Europejskiej do Ostromecka” oraz uroczystości związane z rocznicą otwarcia szlaku rowerowego Bydgoszcz – Toruń.

pkt. 2.5.3. Adaptacja budynku po starej szkole na potrzeby kulturalne we Ostromecku
Planowane nakłady: 42.500,00 zł

A. Zrealizowano wymianę pokrycia dachowego na budynku „starej” szkoły w Ostromecku. Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy Marek Lis, za cenę 38.276,02 zł brutto.

B. Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na świetlice wiejską i bibliotekę oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Koszt projektu: 15.000,00 zł. brutto. Współfinansowanie zadania w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych ma nastąpić ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” po otrzymaniu dofinansowania. Koszt adaptacji (wg. kosztorysu inwestorskiego): 202.386,28 zł. brutto. Wyposażenie: 50.000,00 zł - koszt szacunkowy.

pkt. 3.1.1. Opracowanie wzorcowej dokumentacji technicznej – gotowych projektów do powielania budowli rolniczych (zbiorniki na gnojówkę, gnojownicę, płyt obornikowych)

A. Obecnie gmina dysponuje katalogiem, który zawiera m.in. przykładowe rozwiązania w/w budowli rolniczych.

pkt. 3.1.2. Udzielanie pożyczek z GFOŚiGW na realizację budowli rolniczych wymienionych w pkt. 3.1.1.

A. Brak wniosków rolników

**pkt. 3.2.1.1. Ustawienie pojemników do segregacji śmieci w Czarzu, Ostromecku, Wałdowie, Dąbrowie Chełmińskiej
Planowane nakłady: 22.000,00 zł**

A. Zestawy 3-pojemnikowe stanowiące własność Zleceniobiorcy (Rethmann):

- Dąbrowa Chełmińska: ul. Sportowa koło pawilonu GOPS – 2003r.
- Dąbrowa Chełmińska: ul. Bazowa koło budynków wielorodzinnych – 2003r
- Ostromecko: ul. Szkolna koło szkoły podstawowej – 2003r.
- Wałdowo Królewskie– 2004r.
- Ostromecko Zabasta przy ul. Jaśminowej – 2004r.

Zestawy 2-pojemnikowe (plastik, szkło) stanowiące własność Zleceniobiorcy:

- Czarze: ul. Chełmińska – 2003r.
- Czemlewo – 2004r.
- Dąbrowa Chełmińska ul. Bazowa– 2004r.
- Janowo– 2004r.
- Gzin– 2004r.

Koszty poniesione na segregację śmieci w 2004r. – 3.750,00 zł.

**pkt. 4.1.1. Współpraca z jednostkami specjalistycznymi w zakresie organizacji szkoleń oraz pkt. 5.1.4. Agroturystyka; pkt. 5.1.4.1. Cykl szkoleń
Planowane nakłady: 10.000,00 zł**

A. Współpraca z ODR Minikowo, ARiMR oraz Izby Rolnicze w zakresie:

a) szkoleń na temat:

- „Uprawa warzyw gruntowych na wczesny zbiór”;
- „Płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę”;
- „Zwalczanie chorób grzybowych w zbożach. Rejestracja zabiegów ochrony roślin”;
- „Kurs ochrony roślin”;
- „Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych, dostosowanie gospodarstw do standardów UE w ramach PROW”;
- „Inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz ułatwianie startów młodym rolnikom”
- „Kwotowanie produkcji mleka”;
- „Chów gęsi i królików jako alternatywne źródło dochodów”;
- „Renty strukturalne i wsparcie dla młodych rolników”.

b) Propagowanie dobrych wzorów w rolnictwie:

- wyjazd na targi ogrodnicze w Bydgoszczy POLOGROL; Kujawsko – Pomorskie Targi Ogrodnicze „Lato na wsi” w Minikowie; Dziedzictwo kulturowe – wyrób i sprzedaż rękodzieła ludowego oraz agroturystyka jako źródło dodatkowego dochodu (wyjazd w Bieszczady); wyjazd na 4 Międzynarodowe Targi Bydła „Ferma Bydła” do Poznania.

Gmina dofinansowała w/w przedsięwzięcia na kwotę: 5.160,00 zł.

5. ATRAKCYJNA TYRYSTYCZNIE GMINA

pkt. 5.1.1.1 Uporządkowanie stosunków własnościowych - inwentaryzacja
pkt. 5.1.1.2 Stworzenie kąpieliska w Ostromecku, Czarzu, Reptowie
Planowane nakłady: 20.000,00 zł

- A.** Wystąpienie w dniu 05.11.2004r. do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Wydział Geodezji i Kartografii o zmianę w klasyfikacji gruntów zapisu - nieużytek na wody na części działki nr 167 obrębu Ostromecko (jeziorko za kościołem w Ostromecku) celem przejęcia w/w części działki na cele rekreacyjne (kąpielisko).
- B.** Wydanie w listopadzie br. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu działki nr 133 obręb Gzin Górny na cele rekreacji (kąpielisko) i wypoczynku. Inwestycja ma być dofinansowana z SPO „Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego”.


mgr Zbigniew Łuczak